

## PRESUPUESTO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
PROYECTO ROLLOUT DE CONSTRUCCION DE BTS TIPO GREENFIELD	PRCBTG

Fase	Sub-Fase	Entregable	Costos (S/.)
Gestión del		Project Charter	\$/.344.00
	Iniciación	Alcance Preliminar	\$/.344.00
		Sub-Total Sub-Fase	\$/.688.00
		Enunciado del Alcance	\$/.1,016.00
	Planificación	Cronograma	\$/.1,958.00
		Plan de Gestion Riesgos	\$/.492.00
		Organigrama	\$/.208.00
		Presupuesto	\$/.856.00
Proyecto		Sub-Total Sub-Fase	\$/.4,530.00
	Informe	Informe Semanal	\$/.294.00
		Sub-Total Sub-Fase	\$/.294.00
		Acta de Aceptación	\$/.118.00
	Cierre	Site Folder	\$/.310.00
		Cierre del Proyecto	\$/.180.00
		Sub-Total Sub-Fase	\$/.608.00
	Sub-Total Fase		\$/.6,120.00
	Busqueda del	Busqueda del Candidato	\$/.1,710.00
	Candidato	Sub-Total Sub-Fase	\$/.1,710.00
	Saneamiento	Contrato del area a adquitir	\$/.320.00
Busqueda y		Informe de saneamiento	\$/.147.00
		Certificado de Parametros Urbanisticos	\$/.45.00
Adquisicion		Sub-Total Sub-Fase	\$/.512.00
,	Licencia de construccion	Licencia de construccion y/o Autorizacon para un Emplazamiento de Telecomunicaciones	\$/.394.00
		Sub-Total Fase	\$/.394.00
	Sub-Total Fase		\$/.2,616.00
	Anteproyecto	Anteproyecto	\$/.314.00
Diseño e Ingenieria		Sub-Total Sub-Fase	\$/.314.00
	Proyecto	TSS	\$/.106.00
		Fotomontaje	\$/.92.00
		Estudio de mecanica de suelo	\$/.1,636.00
		Estudio de resistividad	\$/.636.00
		Diseño de Torre	\$/.308.00
		Diseño de cimentacion	\$/.236.00
		Planos	\$/.308.00



Fase	Sub-Fase	Entregable	Costos (S/.)
		Memorias descriptivas y Especificaciones Tecnicas	\$/.256.00
		Presupuesto de obra	\$/.100.00
		Sub-Total Sub-Fase	\$/.3,678.00
	Planos "as	Planos "as built"	\$/.112.00
	built"	Sub-Total Sub-Fase	\$/.112.00
	Sub-Total Fase		\$/.4,104.00
		Informe de inicio de obra	\$/.160,188.00
	Inicio de Obra	SCTR Vigente	\$/.48.00
		Sub-Total Sub-Fase	\$/.160,236.00
	Proceso de construcción	Informe de Procesos constructivos	\$/.81.00
		Documentación de Seguridad de Obra	\$/.81.00
		Documentacion de Garantías	\$/.81.00
Civil work		Documentación de Seguridad de Montaje	\$/.81.00
		Informe de Instalación de Estructuras Metálicas	\$/.81.00
		Informe de Instalación de Medidor	\$/.81.00
		Sub-Total Sub-Fase	\$/.486.00
	Fin de Obra	Sitio Terminado	\$/.162.00
		Cuaderno de Obra	\$/.2,115.00
		Informe de Levantamiento de Observaciones	\$/.612.00
		Sub-Total Sub-Fase	\$/.2,889.00
	Sub-Total Fase		\$/.163,611.00
TOTAL GENERAL PERSONAL			\$/.176,451.00
OTROS COSTOS			\$/.1,200.00
RESERVA DE CONTINGENCIA			\$/.20,000.00
LINEA BASE DE COSTOS			\$/.197,651.00
RESERVA DE GESTIÓN			\$/.20,000.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO			\$/.217,651.00